

Besprechung	Aktueller Projektstand; Vorbereitung Sitzung VV Mittwoch, 14.10.2021
Teilnehmer	Herr Maisch (ZV Gäu-Ammer Herrenberg) Herr Hauff (ZV Gruppenklärwerk Wendlingen) Herr Dr. Schumacher (ZV RBB) Herr Dr. Schmedders (Projekt kbb) Herr Reinhardt (Projekt kbb) Herr Jakob (ZV RBB)
Protokoll	Herr Jakob

Ergebnisprotokoll

1. Die Projektleitung hat am 01.10.2021 ihre Arbeit aufgenommen.
2. Die Planerausschreibung soll spätestens Anfang November 2021 veröffentlicht werden; die Auftragserteilung ist bis April 2022 geplant. Damit einhergehend wird die Projektversicherung und die Finanzierung der Planungsphase am Markt platziert. Die Inbetriebnahme der KSVA ist weiterhin für das Jahr 2027 geplant.
3. Es hat sich gezeigt, dass ein anderer Standort der KSVA auf dem Werksgelände des ZV RBB im Rahmen der Errichtung und des Betriebs Vorteile haben kann. Die Entscheidung über den Standort soll bis Mitte Dezember 2021 getroffen werden, da er Auswirkung auf die Erstellung der Angebote im vorgenannten Vergabeverfahren hat.
4. Die Gründung der RBB KSVA Vermögensgesellschaft als Schwestergesellschaft der RBB Vermögensgesellschaft wurde im Zweckverband RBB beschlossen. Die Eintragung ins Handelsregister wurde bereits beantragt. Die Gesellschafterstruktur wurde dabei spiegelbildlich zur bestehenden GmbH & Co. KG gewählt.
Hintergrund dieser Entscheidung sind einerseits Forderungen der Banken nach einer getrennten Finanzierung und Abbildung des Vermögens sowie weitere Transparenzgründe für die spätere Aufteilung der Betriebseinrichtungen zwischen den Zweckverbänden RBB und kbb. Das beschlossene Pachtmodell und die geplante Besicherung der Finanzierung können durch diesen Schritt beibehalten werden.
5. Die für das Jahresende vorgesehene Sitzung der Verbandsversammlung soll virtuell stattfinden, da keine Themen von grds. Bedeutung zu beraten sind. Neben der Einbringung des Wirtschaftsplans mit einem Volumen von <100.000 Euro ist die Verbandssatzung zur Aufnahme von zwei weiteren Mitgliedern aus dem Landkreis Rottweil anzupassen. Zur Unterstützung dieses Formats ist geplant, einen Bericht über das Projekt mit der Einladung zu verschicken und auf diese Weise die Sammlung von Rückfragen bereits vor der Sitzung zu gewährleisten.
6. Im Nachgang zur Sitzung des Lenkungskreises wurde der Termin für die anstehende Sitzung der Verbandsversammlung auf den 21.12.2021 um 10:00 Uhr festgesetzt.

gez. Jakob