Anlage 4 zur Drucksache
DS AZV 2020-01

28430-102-Terminplan

Projekt Klärschlammverwertung Böblingen

Vorläufiger Zeitplan

Nr.	Vorgang	2020												2021											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.	Gründungsphase																								
2.	Verbindung RBB / KBB																								
3.	*Planungsbeginn*																								
4.	Ausschreibung Planung/Personal																								
5.	Erstellung Planung, Gutachten																								
6.	Genehmigungsverfahren																								
7.	*Baubeschluss*																								
8.	Auschreibung und Vergabe Verfahrenstechnik (VT)																								
9.	*Auftragserteilung VT (Planung 1 / Planung 2 + Realisierung)*																								
10.	Provisorisches Engineering Lieferant für Bau																								
11.	Detailplanung																								
12.	Bauphase																								
13.	*Beginn Inbetriebnahme*																								

Nr.	Vorgang	2022												2023											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.	Gründungsphase																								
2.	Verbindung RBB / KBB																								
3.	*Planungsbeginn*																								
4.	Ausschreibung Planung/Personal																								
5.	Erstellung Planung, Gutachten																								
6.	Genehmigungsverfahren																								
7.	*Baubeschluss*																								
8.	Auschreibung und Vergabe Verfahrenstechnik (VT)																								
9.	*Auftragserteilung VT (Planung 1 / Planung 2 + Realisierung)*																								
10.	Provisorisches Engineering Lieferant für Bau																								
11.	Detailplanung																								
12.	Bauphase																								
13.	*Beginn Inbetriebnahme*																								

Nr.	Vorgang	2024												2025											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.	Gründungsphase																								
2.	Verbindung RBB / KBB																								
3.	*Planungsbeginn*																								
4.	Ausschreibung Planung/Personal																								
5.	Erstellung Planung, Gutachten																								
6.	Genehmigungsverfahren																								
7.	*Baubeschluss*																								
8.	Auschreibung und Vergabe Verfahrenstechnik (VT)																								
9.	*Auftragserteilung VT (Planung 1 / Planung 2 + Realisierung)*																								
10.	Provisorisches Engineering Lieferant für Bau																								
11.	Detailplanung																								
12.	Bauphase																								
13.	*Beginn Inbetriebnahme*																								

Nr.	Vorgang	2026											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.	Gründungsphase												
2.	Verbindung RBB / KBB												
3.	*Planungsbeginn*												
4.	Ausschreibung Planung/Personal												
5.	Erstellung Planung, Gutachten												
6.	Genehmigungsverfahren												
7.	*Baubeschluss*												
8.	Auschreibung und Vergabe Verfahrenstechnik (VT)												
9.	*Auftragserteilung VT (Planung 1 / Planung 2 + Realisierung)*												
10.	Provisorisches Engineering Lieferant für Bau												
11.	Detailplanung												
12.	Bauphase												
13.	*Beginn Inbetriebnahme*												